
 
 Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli 

1. Znak sprawy POKL.09.01.02-28-059/13 

2. Nazwa organu prowadzącego 
kontrolę 

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

3. Nazwa podmiotu kontrolowanego Gmina Płośnica 

4. Tematyka przeprowadzonej kontroli Kontrola prawidłowości realizacji projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Płośnica:  
poprawność rozliczeń finansowych, poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  poprawność 
udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, sposób 
prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu, weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego 
postępu rzeczowego projektu 

5. Data rozpoczęcia kontroli 16.02.2015 r. 

6. Data zakończenia kontroli 18.02.2015 r. 

7. Badany czas kontroli Okres realizacji projektu: 25.06.2014 r. do 30.11.2015 r. 

8. Uwagi pokontrolne Stwierdzono prawidłowość realizacji projektu 

Sporządziła: Justyna Żywicka 


