

Dotyczy postępowania: *Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Wielkim Łęcku*

Unieważnienie Postępowania

Zamawiający Gmina Płońnica unieważnia postępowanie pn. ***Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Wielkim Łęcku*** na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2017 poz.1579 ze zm.).

Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w postępowaniu zawarł jako jedno z kryterium wyboru oferty termin wykonania zamówienia. Zamawiający zawarł następujące zapisy w SIWZ dotyczące tego kryterium:

W przetargu jednym z kryterium był termin wykonania zamówienia:

KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

gdzie:

T – ilość punktów oferty w danej części zamówienia

T_{min} – najkrótszy termin wykonania zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę wyrażony w miesiącach.

T_{ob} – termin wykonania zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę, którego oferta jest badana

20 – maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za kryterium cena

W formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany był podać termin wykonania zamówienia w miesiącach. Jednocześnie pod spodem był zapis termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Jeden z wykonawców podał termin realizacji 1 miesiąca i rozpoczęcie realizacji zamówienia 01.09.2018 r.

Drugi z wykonawców podał termin realizacji 2 miesięcy i rozpoczęcie realizacji zamówienia 01.08.2018 r.

Czyli faktycznie termin finalny wykonania zamówienia dla obu wykonawców będzie 30.09.2018 r.

i Zamawiający nie osiągnie zamierzonego celu jakim było skrócenie terminu realizacji jako kryterium pozacenowego wyboru oferty. Natomiast ten wykonawca który dał termin 2 miesięcy przegra punktowo, chociaż cena jego oferty jest niższa. Intencją zamawiającego był termin realizacji zamówienia podany w miesiącach **od momentu udzielenia zamówienia**. Jednak zapisu „od momentu udzielenia zamówienia” zabrakło w opisie kryterium (powyżej), dodatkowo zapis w formularzu ofertowym gdzie wykonawcy mieli podać termin rozpoczęcia realizacji zamówienia utwierdził ich w przekonaniu że mogą sobie dowolnie określić moment rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Sporządził: Justyna Żywicka

Zatwierdził:

Krzysztof Groblewski

Wójt Gminy Płońnica